

PLAN DIRECTEUR DE CIRCULATION : planification 2019-2029 Ville de Mascouche	COURT TERME (0-5 ans)					MOYEN TERME		LONG TERME	À RÉÉVALUER*
	2019	2020	2021	2022	2023	Phase 1	Phase 2		

Axe chemin Sainte-Marie									
Optimisation des feux de circulation et coordination en réseau	X								
Mise en sens unique du chemin Sainte-Marie (Masson@St-Henri)		X							
Modification géométrique et remplacement des feux de circulation de l'intersection Sainte-Marie/Dupras/St-Henri		X							
Modification géométrique et remplacement des feux de circulation de l'intersection Sainte-Marie/LeGardeur		X							

Axe Esplanade									
Optimisation des feux de circulation et coordination en réseau	X								
Prolongement de l'avenue de l'Étang jusqu'à l'avenue de l'Esplanade	X								
Modification de l'affectation des voies sur l'avenue de l'Esplanade à l'est du boulevard Masson		X							
Réaménagement géométrique de l'intersection Esplanade/Masson			X						
Ajout d'une bretelle de sortie de l'autoroute 640 ouest vers l'avenue de l'Esplanade					X				

Axe Masson									
Optimisation des feux de circulation et coordination en réseau	X								
Modification géométrique de l'intersection Masson/Dupras		X							
Modifications d'accès sur la montée Masson			X						

Axe des Anglais									
Ajout de feux de circulation à l'intersection des Anglais/Sainte-Marie	X								
Coordination des feux de circulation	X								
Prolonger la piste multifonctionnelle jusqu'au chemin Sainte-Marie	X								
Marquer le passage pour piétons et installer la signalisation appropriée pour le sentier piétonnier à l'est du boulevard Raymond		X							

* À RÉÉVALUER en fonction de l'évolution de la circulation

PLAN DIRECTEUR DE CIRCULATION : planification 2019-2029 Ville de Mascouche	COURT TERME (0-5 ans)					MOYEN TERME		LONG TERME	À RÉÉVALUER*
	2019	2020	2021	2022	2023	Phase 1	Phase 2		
Axe des Anglais (suite)									
Ajout de feux de circulation à l'intersection des Anglais/Garden				X					
Ajout de feux de circulation à l'intersection des Anglais/Rawlinson				X					
Ajouter un trottoir entre le passage pour piétons et l'arrêt d'autobus à la rue Station				X					
Optimisation de l'affectation des voies entre de l'Esplanade et Maple en direction nord				X					
Adoucir la courbe du virage entre Rawlinson et Raymond					X				
Ajout de feux de circulation à l'intersection des Anglais/Station							X		
Ajout de feux de circulation à l'intersection chemin des Anglais/Raymond								X	
Retirer les glissières de sécurité et les remplacer par un aménagement urbain								X	
Prolonger le trottoir du côté nord de la chaussée, entre Sainte-Marie et Garden									X
Axe du boulevard Mascouche									
Prolongement du boulevard Mascouche entre les chemins des Anglais et Pincourt						X			
Élargissement à 2 voies par direction du boul. Mascouche, entre des Anglais et la Masson									X
Aménagement d'un trottoir (Maupassant @ chemin des Anglais)									X
Autres									
Aménagements divers: mesures visant l'amélioration de la fluidité et la sécurité			X						
Nouveau lien routier vers l'échangeur A-25/St-Pierre									X
Nouveau lien routier permettant le franchissement de l'autoroute 25 et reliant la Montée Masson à l'avenue de la Gare									X
INVESTISSEMENTS PRÉVUS	165 000 \$	2 590 000 \$	1 280 000 \$	3 025 000 \$	1 725 000 \$	3 400 000 \$	1 500 000 \$	1 575 000 \$	19 970 000 \$

* À RÉÉVALUER en fonction de l'évolution de la circulation